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მოკლე შეჯამება 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს „საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და 

საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 2025-2030 წლების სტრატეგიის განხორციელების  

2025-2027 წლების  სამოქმედო გეგმის  შესრულების ექვსი თვის ანგარიშს“, რომელიც 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ, როგორც 

მაკოორდინირებელმა უწყებამ, მონიტორინგის განხორციელების პროცესში მოამზადა და 

მოიცავს საანგარიშო პერიოდში სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების  

შესრულების შესახებ ინფორმაციას.  

ანგარიშში მიმოხილულია სტრატეგიის 2025-2027 წლების სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების პროგრესი, იდენტიფიცირებულია 

ძირითადი გამოწვევები და შემუშავებულია რეკომენდაციები. ანგარიში მოიცავს 

განხორციელების პერიოდს 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით.  

საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 2025–

2030 წლების სტრატეგიის განხორციელების ფარგლებში მომზადებული 2025–2027 წლების 

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 

დეკემბრის №629 დადგენილებით დამტკიცებული „პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა 

და შეფასების სახელმძღვანელოს“ მე-7 დანართით განსაზღვრული მეთოდოლოგიის 

საფუძველზე. მონიტორინგის პროცესში შეფასდა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 65 

აქტივობის მიმდინარეობა. 

აქტივობების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უწყებების მიერ განსახორციელებელი 

აქტივობები ნაწილდება შემდეგნაირად: 
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აქტივობების რაოდენობა
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შესავალი 
 

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 21 თებერვალის №49 დადგენილებთ დამტკიცებული იქნა  

„საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 2025 

− 2030 წლების სტრატეგია და საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო 

საზოგადოების განვითარების 2025 − 2030 წლების სტრატეგიის განხორციელების 2025 − 2027 

წლების სამოქმედო გეგმა“. საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო 

საზოგადოების 2025-2030 წლების სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია 

„მსოფლიო ბანკის“ მხარდაჭერით,   მათ მიერ შემუშავებულ დოკუმენტზე „Rebooting Georgia-

Options for a digital economy & information society strategy for growth, inclusion, resilience, and 

competitiveness“ დაყრდნობით და ევროკავშირის სტრატეგიული დოკუმენტების „ციფრული 

კომპასის“ და „ციფრული დეკადის“ პრიორიტეტული მიმართულებების შესაბამისად.    

ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების სტრატეგია 

ყოვლისმომცველი, მრავალსექტორული  სტრატეგიული დოკუმენტია, მასში განისაზღვრა 5 

პრიორიტეტი, 5  მიზანი და 9 ამოცანა. 

 სტრატეგიული პრიორიტეტები, მიზნები და ამოცანები 

➢ პრიორიტეტი 1: ფართოზოლოვანი ციფრული კავშირის განვითარება 

❖ მიზანი 1: ციფრული უთანასწორობის დაძლევა  

- ამოცანა 1.1: ციფრული სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება და 

გაციფრულების ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბება 

- ამოცანა 1.2: საქართველოში ციფრული და მაღალი ტექნოლოგიების წარმოების 

ხელშეწყობა 

➢ პრიორიტეტი 2: ციფრული სერვისების  და სანდო ინფრასტრუქტურის განვითარება    

❖ მიზანი 2: ციფრული საჯარო სერვისების გაუმჯობესება   

- ამოცანა 2.1: ციფრული მმართველობის ძირითადი ხელშემწყობი მექანიზმების 

გაძლიერება  

- ამოცანა 2.2: ღია მონაცემების და დიდი მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, 

გაზიარების და გაცვლის პრაქტიკის დახვეწა    

➢ პრიორიტეტი 3: ციფრული მეწარმეობა, საწარმოების ციფრული ტრანსფორმაციის 

ხელშეწყობა  და ინოვაციების განვითარება 

❖ მიზანი 3: ბიზნესების  გაციფრულების ხელშეწყობა 

- ამოცანა 3.1: ბიზნესების და IT კომპანიებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესება  

- ამოცანა 3.2: სანდო და უსაფრთხო ხელოვნური ინტელექტის (AI) სერვისების 

განვითარების ხელშეწყობა  

➢  პრიორიტეტი 4: ციფრული ფინანსური სერვისების განვითარება   



❖ მიზანი 4:  ციფრული ფინანსური სერვისების ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა  

- ამოცანა 4.1: ციფრული ფინანსური სერვისების ბაზარზე კონკურენციის ხელშეწყობა 

- ამოცანა 4.2: ფინანსური ტექნოლოგიების მიმართულებით ინოვაციების განვითარების 

ხელშეწყობა  

➢ პრიორიტეტი 5: ციფრული უნარების და ინკლუზიის განვითარება   

❖ მიზანი 5:  ციფრული განათლების, ციფრული წიგნიერებისა და  ინკლუზიის 

განვითარების  ხელშეწყობა   

- ამოცანა 5.1: საგანმანათლებლო რესურსების განვითარება და ციფრული უნარებისა და 

ინკლუზიის გაძლიერება  

 

სტრატეგიის განხორციელება 

სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, განსაზღვრავს კონკრეტულ აქტივობებს თითოეული მიზნისა 

და ამოცანის მისაღწევად 3 წლის განმავლობაში, რომლის შემდეგ შემუშავდება ახალი 

სამოქმედო გეგმა; 

საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 2025-

2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის  განხორციელების 2025-2027 წლების სამოქმედო გეგმის 

განხორციელება იგეგმება  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, 

ადმინისტრაციული ხარჯებით და დონორთა ფინანსური მხარდაჭერით.  

მონიტორინგი და შეფასება 

მონიტორინგს და კოორდინაციას უწევს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო.  

სტრატეგიის ეფექტური კოორდინაციისთვის, დამტკიცებული იქნა ,,საქართველოს ციფრული 

ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების უწყებათაშორისი საბჭოს 

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 19 

მაისის №165 დადგენილება. საბჭოს ხელმძღვანელობს საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების მინისტრი და სტრატეგიულ ზედამხედველობას და კოორდინაციას 

უწევს სტრატეგიით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებას. საბჭოს სამდივნოს 

ფუნქციას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2025 წლის 26 ივნისის № 1-

1/230 ბრძანებით შეიქმნა „საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო 

საზოგადოების განვითარების უწყებათაშორისი საბჭოს  სამუშაო ჯგუფი".   

უწყებათაშორისი საბჭო იკრიბება მინიმუმ წელიწადში ორჯერ (ან საჭიროების შემთხვევაში). 

მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცესში ჩართულნი არიან განმახორციელებელი უწყებები 

და დაინტერესებული მხარეები. 

ყოველი ექვსი თვის განმავლობაში მზადდება: პროგრეს-ანგარიში, წლიური ანგარიშები, 

შუალედური და საბოლოო ანგარიშები. 



ანგარიშები განთავსდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს ვებ-გვერდზე, ასევე მიეწოდება უწყებათაშორის საბჭოს წევრებსა და 

დაინტერესებულ მხარეებს. 

დოკუმენტი მომზადდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ, 

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პასუხისმგებელი ადმინისტრაციული ორგანოებიდან 

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. ანგარიში ასახავს იმ განხორციელებულ აქტივობებს, 

რომლის მიზანია ქვეყნის ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესის შემდგომი გაუმჯობესება და 

ქმნის აუცილებელ საფუძველს ამ სფეროში განგრძობადი პროგრესისთვის. 

აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს სტრატეგიის პრიორიტეტების განხორციელების 

მონიტორინგის მნიშვნელოვან მექანიზმს, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას რეალურად 

შეფასდეს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 

პოლიტიკის პროგრესი და ეფექტიანობა. 

ზოგადი პროგრესი 

მონიტორინგის პროცესში შეფასდა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 65 აქტივობის 

მიმდინარეობა. 

პრიორიტეტი 1:  ფართოზოლოვანი ციფრული კავშირის განვითარება 
 

მიზანი 1: ციფრული უთანასწორობის დაძლევა  
 

ამოცანა 1.1: ციფრული სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება და 

გაციფრულების ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბება  

 

✓ აქტივობა 1.1.1: ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება „ბოლო მილის“ 

კავშირის განვითარების მიზნით საქართველოს სოფლებში 

მსოფლიო ბანკის დახმარებით, მიმდინარეობს საკონსულტაციო მომსახურება „საქართველოში 

უნივერსალური ფართოზოლოვანი წვდომის უზრუნველყოფისათვის საინვესტიციო 

საჭიროებების განსაზღვრა“. საკონსულტაციო მომსახურების მიზანია ხელი შეუწყოს 

საქართველოში უნივერსალური წვდომის უზრუნველყოფას მაღალსიჩქარიან ფართოზოლოვან 

ინტერნეტზე. ამისათვის, მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით არსებული ფართოზოლოვანი 

ქსელების (Next Generation Networks) დაფარვის არეალის კვლევა და მისი ვიზუალიზაცია GIS 

რუკების საშუალებით, წვდომის ხარვეზების იდენტიფიცირება ეროვნული სამიზნე 

მაჩვენებლების შესაბამისად. ასევე, ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების მიზნით, 

შესაბამისი საჭიროებების განსაზღვრა როგორც შუა, ისე ბოლო მილის დონეზე. პროექტი 

ითვალისწინებს შესაბამისი ტექნოლოგიური და საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების 

მომზადებას, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკისა და ევროკავშირის „სახელმწიფო 

დახმარების წესების“ ანალიზს, რათა შემუშავდეს ბიზნეს და დაფინანსების მოდელები, 

რომლებიც წაახალისებს კერძო ინვესტიციებს და ხელს შეუწყობს ფართოზოლოვანი ინტერნეტ 

ქსელების დაფარვის ზრდას ქვეყნის მასშტაბით.   

  



საანგარიშო პერიოდში მომზადდა დოკუმენტის „საქართველოში ფართოზოლოვან 

ინტერნეტზე წვდომის ხარვეზების ანალიზი“ პროექტი, შესაბამის დანართებთან ერთად. 

დანართებში წარმოდგენილია კვლევის ფარგლებში გამოყენებული განმარტებები, მონაცემთა 

სპეციფიკაციები და კლასიფიკაციის კრიტერიუმები; იდენტიფიცირებული „თეთრი ზონების“ 

ჩამონათვალი; თითოეული ზონისთვის რეკომენდებული ტექნოლოგიური გადაწყვეტები და 

საინვესტიციო მოდელები; ევროკავშირის ქვეყნების შესაბამისი პრაქტიკა ბოლო მილის 

ქსელების განვითარების მიმართულებით; კომერციული მოდელების შერჩევისა და 

საქართველოს პირობებთან მათი შესაბამისობის შეფასების მეთოდოლოგია; აგრეთვე, 

საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი ფართოზოლოვან წვდომაში არსებული 

ხარვეზების აღმოფხვრისა და შესაბამისი კომერციული მოდელების შერჩევის კუთხით. 

აღნიშნულ დოკუმენტთან დაკავშირებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრომ და კომუნიკაციების კომისიამ მოამზადეს შენიშვნები და 

წინადადებები, რომლებიც შემდგომი ასახვის მიზნით მიეწოდა საკონსულტაციო კომპანია 

„დეტეკონს“. 

 

✓ აქტივობა 1.1.2: საქართველოში საერთაშორისო კავშირების, განვითარებისთვის  

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიმართულებით დოკუმენტის მომზადება 

(ციფრული ჰაბი) 

პროექტ „ლოგ-ინ ჯორჯიას“ ფარგლებში, საკონსულტაციო კომპანია Terabit-ის მიერ  

„საერთაშორისო კავშირის, მათ შორის ციფრული ჰაბის და რეგიონალური დატა ცენტრების 

განვითარებისთვის ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის“ საკონსულტაციო მომსახურების 

ფარგლებში, ციფრული სატრანზიტო კორიდორების, ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის 

წერტილების (IXP) და   მონაცემთა გაცვლის ცენტრების განვითარების მიზნით ინვესტიციების 

მოზიდვის ხელშეწყობისთვის,  მომზადდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტი. 

 

✓ აქტივობა 1.1.3: ჰიპერ-მასშტაბური მონაცემთა ცენტრების (TIER III/IV) 

ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის  

მიმართულებით დოკუმენტის მომზადება (ციფრული ჰაბი) 
 

პროექტ „ლოგ-ინ ჯორჯიას“ ფარგლებში, საკონსულტაციო კომპანია Terabit-ის მიერ 

„საერთაშორისო კავშირის, მათ შორის ციფრული ჰაბის და რეგიონალური დატა ცენტრების 

განვითარებისთვის, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის“ საკონსულტაციო მომსახურების 

ფარგლებში, საქართველოში ჰიპერ-მასშტაბური მონაცემთა ცენტრების (TIER III/IV) 

განვითარების მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობისთვის, მომზადდა ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტი. 

✓ აქტივობა 1.1.4: სამთავრობო ღრუბლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების 

მიზანშეწონილობის კვლევის განხორციელება 
 

მსოფლიო ბანკის ტექნიკური დახმარებით, მიმდინარეობს სამთავრობო ღრუბლოვანი 

ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზანშეწონილობის კვლევა. აღნიშნული კვლევის მიზანია 

საჯარო სექტორის მონაცემთა შენახვის საჭიროებების შეფასება, შესაბამისი ეკონომიკური 

მოდელისა და რეკომენდაციების შემუშავება, ასევე, საჯარო სექტორისთვის ღრუბლოვანი 

(ქლაუდ) სერვისების განვითარების მიზანშეწონილობის განსაზღვრა. კვლევის ფარგლებში, 

დაგეგმილი სამუშაო მოიცავს ოთხ ფაზას: 



- I ფაზა - მზადყოფნისა და საჭიროებების შეფასება: მოიცავს საჯარო სექტორის 

მონაცემთა შენახვის არსებული მოცულობის, სამართლებრივ ჩარჩოს, ტექნიკური 

პერსონალისა და ინფრასტრუქტურის შეფასებას მსოფლიო ბანკის მეთოდოლოგიით;  

- II ფაზა - გლობალური პრაქტიკის შესწავლა და რეკომენდაციების მომზადება: 

სხვადასხვა ქვეყნის ღრუბლოვანი მოდელების გამოცდილება (სრულად სახელმწიფო, 

ჰიბრიდული PPP და სხვ.), მათი ტექნიკური და სამართლებრივი ასპექტები, ფინანსური 

ანალიზი და საქართველოსთვის ოპტიმალური სცენარის შერჩევა ევროკავშირის 

ციფრული რეგულაციების შესაბამისად;  

- III ფაზა - სტრატეგიის, ბიზნესმოდელის და განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს 

ღრუბლოვან მოდელზე გადასვლის სტრატეგიულ, ეკონომიკურ, სამართლებრივ და 

ფინანსურ ანალიზს, რისკების შეფასებასა და მათი შემცირების გზების განსაზღვრას;  

- IV ფაზა - ცოდნის გაზიარება და შესაძლებლობების განვითარება (კვლევის 

მიმდინარეობისას): მოიცავს კონსულტაციებს, სახელმწიფო უწყებებთან 

საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებას და დაინტერესებული მხარეების 

შესაძლებლობების გაძლიერებას. ასევე, გაიმართება სამუშაო შეხვედრები, სადაც 

წარმოდგენილი იქნება მეთოდოლოგია, შედეგები და რეკომენდაციები. 

 

საანგარიშო პერიოდში საჯარო უწყებებმა შეავსეს ექსპერტების მიერ მომზადებული 

კითხვარები - „მონაცემთა განთავსებისა და შენახვის საჭიროებების შეფასება“, რომლებიც 

შემდგომი დამუშავებისა და ანალიზისთვის ექსპერტთა ჯგუფს გადაეცათ. ამასთან, მომზადდა 

დოკუმენტების პროექტები:  

- „საქართველოში სამთავრობო ღრუბლოვანი სერვისების დანერგვის სტრატეგიული 

რეკომენდაციები“, და  

- „სამთავრობო ღრუბლოვანი სერვისების დანერგვის მოდელები“.  

დოკუმენტები მოიცავს სამთავრობო ღრუბლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების 

მოდელებს, დეტალურადაა განხილული სხვადასხვა ქვეყანაში გამოყენებული წარმატებული 

საერთაშორისო პრაქტიკა, ძირითადი მახასიათებლები, უპირატესობები და გამოწვევები, 

აგრეთვე საქართველოსთვის მათი გამოყენების შესაძლებლობები. 

✓ აქტივობა 1.1.5: უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიის 

გამოსავლენად აუქციონის გამართვის წესის, წმინდა ხარჯების გაანგარიშების და 

კომპენსირების მეთოდოლოგიის შესახებ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების 

შემუშავება და დამტკიცება 

სატელეკომუნიკაციო უნივერსალური მომსახურების დანერგვის მიზნით, ევროპული 

ელექტრონული საკომუნიკაციო კოდექსის (EECC) შესაბამისად, მომზადებულია 

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების 

პროექტი. 

 

ამასთან, საანგარიშო პერიოდში, ევროპის ელექტრონული კომუნიკაციების კოდექსთან (EECC) 

საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით, „ლოგ-ინ ჯორჯიას“ პროექტის 

ფარგლებში, მომზადდა საკონსულტაციო მომსახურების ტექნიკური დავალება და კომპანია 

EY-სთან ერთად დაიწყება EECC-ის შესაბამისი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების 

შემუშავების პროცესი, რომელიც, სხვა მიმართულებებთან ერთად, მოიცავს უნივერსალური 

მომსახურების რეგულაციებს. აღნიშნული პროცესის პარალელურად დაიწყება აუქციონის 

გამართვის წესის, წმინდა ხარჯების გაანგარიშების და კომპენსირების მეთოდოლოგიის 

შესახებ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება. 



 

✓ აქტივობა 1.1.6: საქართველოს ეროვნული სიხშირული გეგმის ჰარმონიზაცია 

საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU) მიერ 2023 წელს 

დამტკიცებულ სიხშირულ გეგმასთან 

კომუნიკაციების კომისიის მიერ,  ევროკომისიის და „ევროპის სატელეკომუნიკაციო და 

საფოსტო ადმინისტრაციების კონფერენცია” – CEPT-ის და  ITU-ს  2024 და 2025 წლის პირველი 

ექვსი თვის განმავლობაში მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, განახლდა   

საქართველოს ეროვნული სიხშირული გეგმა. კომუნიკაციების კომისიის მიერ დაწყებულია  

საჯარო ადმინისატრაციული წარმოება. 

 

✓ აქტივობა 1.1.7: გაფართოებული ურთიერთჩართვის ბაზრის ფუნქციონირების 

პრინციპების, ინტერნეტის მიმოცვლის წერტილის განვითარების და გლობალურ 

ინტერნეტ რესურსებთან წვდომის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ანალიზი და 

შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება 

2025 წლის აპრილიდან, კომუნიკაციების კომისიამ დაიწყო გაფართოებული 

ურთიერთჩართვის (IP პიერინგის) მომსახურებისა და ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის 

წერტილების (IXP) განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორებისა და არსებული ბარიერების 

შესწავლა. 

 

აღნიშნული კვლევა განხორციელდა კომუნიკაციების კომისიის მიერ, საერთაშორისო 

საკონსულტაციო კომპანია Plum Consulting Paris SAS-ის ექსპერტული მხარდაჭერით. კვლევის 

ფარგლებში შეფასდა არსებული მდგომარეობა, გამოვლინდა განვითარების შემაფერხებელი 

გარემოებები და შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები, აგრეთვე მათი განხორციელების 

ეტაპობრივი სამოქმედო გეგმა. 

 

კვლევა დასრულებულია და მომზადებული დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს გამოვლენილ 

მიგნებებს, რეკომენდაციებსა და სამოქმედო გეგმას, გაზიარებულია კვლევაში მონაწილე 

ბაზრის მოთამაშეებთან, მიმდინარეობს დაინტერესებული მხარეების მიერ წარმოდგენილ 

კომენტარებზე რეაგირების პროცესი. 

 

✓ აქტივობა 1.1.8: მობილური და ფიქსირებული საცალო და შესაბამისი საბითუმო 

ბაზრების  კვლევის ჩატარება და მისი შედეგებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი 

საბაზრო ძალაუფლების მქონე ოპერატორებისთვის შესაბამისი სპეციფიკური 

ვალდებულებების განსაზღვრა   

შენიშვნა: კომპლექსური კვლევის პირველი ფაზა დასრულდა 2024 წელს. კომპლექსური 
კვლევის მეორე ფაზა დაიწყო 2025 წელს და მისი დასრულება დაგეგმილი არის 2027 წლის 
ბოლოს. 
 

2024 წელს, კომუნიკაციების კომისიამ დაასრულა ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზრების 

კომპლექსური კვლევის I ეტაპი, რომელზეც მუშაობა 2022 წელს დაიწყო. აღნიშნული ეტაპი 

მოიცავდა ფიქსირებული ფართოზოლოვანი ინტერნეტისა და მობილური მომსახურებების 

საცალო ბაზრების, აგრეთვე ორი შესაბამისი საბითუმო ბაზრის კვლევას. კერძოდ: 

1)  მობილურ ქსელზე დაშვების საბითუმო ბაზარს; 



2) ფიქსირებულ ლოკაციაზე ადგილობრივი ვირტუალური დაშვების (VULA) და 

ცენტრალური დაშვების (Bitstream) საბითუმო ბაზარს. 

კომპლექსური კვლევის I ეტაპი განხორციელდა ევროკომისიის მხარდაჭერით, მათ შორის, 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების 

დახმარების ინსტრუმენტის (Facility for the Implementation of the EU-Georgia Association 

Agreement (AA Facility)) და ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების, ტექნიკური 

დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტის (TAIEX) ფარგლებში. 

 

კვლევის აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში, 2024 წლის III კვარტალში, კომისიამ მიიღო 

შესაბამისი გადაწყვეტილებები: 

 

- მობილურ ქსელზე დაშვების საბითუმო ბაზარი: https://www.comcom.ge/ge/legal-

acts/solutions/2024--24-9-331.page  

- ფიქსირებულ ლოკაციაზე ადგილობრივი (VULA) და ცენტრალური (Bitstream) 

საბითუმო დაშვების ბაზარი: https://www.comcom.ge/ge/legal-acts/solutions/2024--24-9-

3611.page  

 

2025 წლის დასაწყისიდან, კომისიამ დაიწყო კომპლექსური კვლევის II ეტაპზე მუშაობა, 

რომლის ფარგლებშიც კომისიას მხარდაჭერას უწევენ ევროპელი ექსპერტები. 

 

II ეტაპი მოიცავს, ერთი მხრივ, იმ საბითუმო ბაზრების კვლევას, რომლებიც ფიქსირებული 

ფართოზოლოვანი ინტერნეტის საცალო ბაზრის კვლევის შედეგად გამოვლინდა, როგორც 

პოტენციურად წინასწარ რეგულირებას დაქვემდებარებული ბაზრები და რომლებმაც გაიარეს 

სამი კრიტერიუმის ტესტი. აღნიშნული ბაზრებია: 

 

1)  საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურასთან დაშვების საბითუმო ბაზარი; 

2) IP ტრანზიტის საბითუმო ბაზარი. 

 

საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურასთან დაშვების საბითუმო ბაზრის კვლევის ფარგლებში, 

კომისიამ დაასრულა ბაზრის ანალიზის დოკუმენტზე მუშაობა და მიმდინარეობს შესაბამისი 

პროცედურები საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დასაწყებად, რის საფუძველზეც 

მოხდება შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. 

 

IP ტრანზიტის საბითუმო ბაზრის კვლევა აქტიურ ფაზაშია. კომისია ახორციელებს შესაბამისი 

მონაცემების შეგროვებასა და ბაზრის ანალიზის დოკუმენტის პირველადი ვერსიის 

მომზადებას. 

 

მეორე მხრივ, 2025 წლის დასაწყისიდან, კომისიამ დაიწყო და დაასრულა გამოყოფილი 

არხებით მიწოდებული ინტერნეტ მომსახურების მქონე იურიდიული პირი აბონენტების 

საცალო ბაზრის კვლევა. აღნიშნული საცალო ბაზრის კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, 

გამოვლინდა შესაბამისი საბითუმო ბაზრები, რომლებზეც, მეთოდოლოგიური წესების 

შესაბამისად, განხორციელდება კონკურენტული გარემოს შეფასება. კვლევის შედეგად 

იდენტიფიცირდა, რომ შესაბამის საბითუმო ბაზარს წარმოადგენს გამოყოფილი სიმძლავრის 

საბითუმო ბაზარი (Wholesale Dedicated Capacity Market), რომელიც ამ ეტაპზე ევროკომისიის 

მიერ პოტენციურად წინასწარ რეგულირებას დაქვემდებარებად ორ საბითუმო ბაზარს შორის 

ერთ-ერთია. აღნიშნული ბაზრის კვლევის ფარგლებში მომზადებულია ბაზრის ანალიზის 

https://www.comcom.ge/ge/legal-acts/solutions/2024--24-9-331.page
https://www.comcom.ge/ge/legal-acts/solutions/2024--24-9-331.page
https://www.comcom.ge/ge/legal-acts/solutions/2024--24-9-3611.page
https://www.comcom.ge/ge/legal-acts/solutions/2024--24-9-3611.page


დოკუმენტის პირველადი ვერსია, რომლის გაზიარებაც ოპერატორებისთვის დაგეგმილია 2026 

წლის ზაფხულის პერიოდში, შესაბამისი უკუკავშირის მიღების მიზნით. 

 

ამასთან, დაგეგმილია გამოყოფილი არხებით მიწოდებული საბითუმო მომსახურებების 

(მაგისტრალური/ძირითადი (trunk) და Backhaul მომსახურებები) ბაზრის გადახედვა. 

აღნიშნული ბაზრის კვლევა ამ ეტაპზე დაგეგმვის ფაზაშია. 

 

პარალელურად, კომისია ახორციელებს მოძრავი და ფიქსირებული საკომუნიკაციო ქსელის 

ოპერატორის ძირითადი ქსელის საკომუტაციო ტერმინალურ ელემენტებთან დაშვებისა და 

ურთიერთჩართვის (სატელეფონო ზარების წამოწყებისა და დასრულების) საბითუმო ბაზრის 

კვლევას. აღნიშნული კვლევის ფარგლებში ასევე განისაზღვრება შესაბამისი საბითუმო 

მომსახურებების ტარიფების გაანგარიშების საკითხები. ამ მიზნით, კომისიამ შეარჩია 

შესაბამისი საკონსულტაციო კომპანია და უკვე დაწყებულია ტარიფების გაანგარიშების 

მეთოდოლოგიაზე მუშაობა. 

 

✓ აქტივობა 1.1.9: მე-5 თაობის მობილური ტექნოლოგიების საშუალებით 

მიწოდებული მომსახურებების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით შესაბამისი 

მეთოდოლოგიის დამტკიცება და მონიტორინგის სისტემების მოწყობა 

2025 წელს დასრულდა მე-5 თაობის მობილური ტექნოლოგიების საშუალებით მიწოდებული 

მომსახურებების ხარისხის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავება და მოეწყო 

მონიტორინგის სისტემები. 

✓ აქტივობა 1.1.10: თანამგზავრული ტექნოლოგიებისა და კავშირგაბმულობის 

განვითარების მიზნით შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების 

შემუშავება და დამტკიცება 

თანამგზავრული ტექნოლოგიებისა და კავშირგაბმულობის განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით, შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავებისა და დამტკიცების 

წინაპირობას წარმოადგენს საქართველოს კანონის „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ 

ევროპულ ელექტრონულ საკომუნიკაციო კოდექსთან (European Electronic Communications Code 

– EECC) შესაბამისობაში მოყვანა და კანონში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. 

 

აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება 

შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება და დამტკიცება.  

 

✓ აქტივობა 1.1.11: სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების და სატელეკომუნიკაციო 

ქსელებისთვის გამოსადეგი ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის ამსახველი 

ციფრული რუკის შექმნა და მართვა 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მომზადებულია ინფრასტრუქტურის 

ხელმისაწვდომობის ციფრული პლატფორმა (www.sip.comcom.ge). ამჟამად მიმდინარეობს 

მუშაობა   მომსახურებების ამსახველი რუკის შექმნაზე.  პროექტის დასრულება დაგეგმილია 

2026 სექტემბერში. 

 

http://www.sip.comcom.ge/


✓ აქტივობა 1.1.12: საქართველოს  ევროპის როუმინგის ერთიან სივრცესთან 

მიერთებისთვის „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ კანონში ცვლილებების 

პაკეტის მომზადება და მომხმარებელთა რეგლამენტში ცვლილებების 

განხორციელება 

ევროკავშირის როუმინგულ რეგულაციებთან საკანონმდებლო დაახლოების მიზნით, 

ევროკომისიის დახმარებით, EU4Digital პროგრამის ფარგლებში მომზადდა საკანონმდებლო 

პროექტები. 

✓ აქტივობა 1.1.13: საცალო და საბითუმო როუმინგული სერვისების 

რეგულირებისთვის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება და 

დამტკიცება 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კომუნიკაციების 

კომისიის მიერ, ევროპელი ექსპერტების მხარდაჭერით, მომზადდა პირველადი 

("ელექტრონული კომუნიკაცების შესახებ" საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების 

პაკეტი) და მეორადი კანონმდებლობის სამუშაო ვერსიები. მომზადებული დოკუმენტების 

რევიზია განხორციელდა ევროკავშირის EU4Digital პროექტის ფარგლებში. რევიზიის შედეგად 

იდენტიფიცირდა, რომ მიზანშეწონილია ცალკე კანონის შემუშვება, "ელექტრონული 

კომუნიკაციების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის ნაცვლად. მომზადდა 

პირველადი ვერსიები. 

✓ აქტივობა 1.1.14: ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების 

საკოორდინაციო მექანიზმისთვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის 

მომზადება 

საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 

2025−2030 წლების სტრატეგიის შესაბამისად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დეპარტამენტისთვის ქვეყანაში ციფრული ტრანსფორმაციის 

მაკოორდინირებელი ფუნქციის დაკისრების მიზნით,  დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 

2026 წლის 13 თებერვლის N57 დადგენილება „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 11 თებერვლის №70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და 2026 წლის 

9 მარტის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის № 1-1/66 ბრძანება 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის, 

საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2016 წლის 29 

თებერვლის №1-1/103 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.  

 

✓ აქტივობა 1.1.15: საქართველოს ევროკავშირის ერთიან როუმინგულ სივრცეში 

(Roam like at Home regime) ინტეგრირების მიმართულებით საკანონმდებლო  

პროექტების მომზადება    

ევროკავშირის როუმინგულ რეგულაციებთან საკანონმდებლო დაახლოების მიზნით, 

ევროკომისიის დახმარებით, EU4Digital პროგრამის ფარგლებში, მომზადდა საკანონმდებლო 

პროექტები, რომელიც განსახილველად წარედგინა ევროკომისას შესაბამისი ექპერტიზის 

განხორციელების მიზნით.  



 
✓ აქტივობა 1.1.16: „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

ჰარმონიზების პროცესში ევროპის ელექტრონული კომუნიკაციების კოდთან 

(EECC), შესაბამისი ნორმატიული საკანონმდებლო აქტების შემუშავება და 

დამტკიცება 

საანგარიშო პერიოდში, ევროპის ელექტრონული კომუნიკაციების კოდექსთან (EECC) 

საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით, „ლოგ-ინ ჯორჯიას“ პროექტის 

ფარგლებში მომზადდა საკონსულტაციო მომსახურების ტექნიკური დავალება და კომპანია EY-

სთან ერთად დაიწყება EECC-ის შესაბამისაი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების 

შემუშავების პროცესი.  

 

✓ აქტივობა 1.1.17: საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის 

სატელეკომუნიკაციო სამართლებრივ ჩარჩოსთან, მათ შორის სატელეკომუნიკაციო 

კოდექსთან (EECC)  დაახლოება 

მომზადებულია „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი 

ცვლილებების პროექტი, ევროპარლამენტის შემდეგ დირექტივებთან დაახლოების მიზნით: 

• ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისა და მომსახურებების ავტორიზაციის შესახებ 

(2002/20/EC);  

• ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებთან და მათთან დაკავშირებულ ელემენტებთან 

დაშვებისა და ურთიერთჩართვის შესახებ (2002/19/EC); 

• ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისა და მომსახურებების ზოგადი 

მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ (2002/21/EC); 

 

თუმცა, ზემოაღნიშნული დირექტივები ევროკავშირმა გააუქმა და ისინი ჩაანაცვლა ევროპული 

ელექტრონული საკომუნიკაციო კოდექსით (EECC). შესაბამისად, ევროკავშირის სხვა 

სამართლებრივ ჩარჩოსან ჰარმონიზების პარალელურად, ხორციელდება EECC-თან 

საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზება.  

 

ამასთან, სატელეკომუნიკაციო უნივერსალური მომსახურების დანერგვის მიზნით, ევროპული 

ელექტრონული საკომუნიკაციო კოდექსის (EECC)  შესაბამისად, მომზადებულია 

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების 

პროექტი. 

 

✓ აქტივობა 1.1.18: ევროკავშირის ციფრული ევროპის პროგრამაში 

გაწევრიანებისთვის განაცხადის წარდგენა 

რელევანტურ უწყებებს შორის მიმდინარეობდა მუშაობა ევროკავშირის ციფრული ევროპის 

პროგრამაში გაწევრიანების საკითხებზე, მათ შორის საქართველოს აღნიშნულ პროგრამაში 

გაწევრიანებით მისაღები სარგებელის და საწევრო გადასახადების საკითხებზე. 

 

 

 



ამოცანა 1.2: საქართველოში ციფრული და მაღალი ტექნოლოგიების წარმოების 

ხელშეწყობა 

 

✓ აქტივობა 1.2.1: ციფრული და მაღალი ტექნოლოგიური ინდუსტრიის განვითარების 

ხელშესაწყობად ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტების (1. 

გასაღების ბაზარზე საქართველოს პოტენციალი ტექნოლოგიების მიხედვით 

რეგიონულ და გლობალურ ჭრილში; 2. ტექნოლოგიების მიხედვით ბაზრის 

მოთხოვნის კვლევა) მომზადება   
 

ციფრული და მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობისა და 

ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტების მომზადებისთვის 

მიმდინარეობს საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ტექნიკური 

დახმარების მიღების მიმართულებით. საანგარიშო პერიოდში მომზადდა შესაბამისი 

ტექნიკური დავალება (ToR) და დაიწყო მისი განხილვა საერთაშორისო პარტნიორებთან, 

ტექნიკური დახმარების შესაძლო ფორმატებისა და შემდგომი თანამშრომლობის 

მიმართულებების განსაზღვრის მიზნით. 

 

✓ აქტივობა 1.2.2: სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" უნივერსალური 

ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში, მაღალტექნოლოგიურ სექტორებში  

სესხების/ლიზინგის  დამტკიცება 

2026 წლის 6 თვეში, სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" უნივერსალური 

ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში, მაღალტექნოლოგიურ სექტორებში დამტკიცებულია 6 

პროექტი, ჯამში 2025-2026 წლებში 19 პროექტი. 

 

პრიორიტეტი 2: ციფრული სერვისების და სანდო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება   
 

მიზანი 2: ციფრული საჯარო სერვისების გაუმჯობესება   

 

ამოცანა 2.1: ციფრული მმართველობის ძირითადი ხელშემწყობი მექანიზმების 

გაძლიერება  

 

✓ აქტივობა 2.1.1: ახალი პროდუქტის ან მომსახურების შექმნის პროცესში მონაცემთა 

მეტად დაფარვის პრიორიტეტის, როგორც ალტერნატიული მიდგომის არჩევამდე 

ავტომატურად გამოყენებული საწყისი მეთოდის ("Privacy by Default and by Design") 

შესახებ სახელმძღვანელო რეკომენდაციების შემუშავება 

შემუშავებულია და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებულია ახალი პროდუქტის ან მომსახურების შექმნის პროცესში მონაცემთა მეტად 

დაფარვის პრიორიტეტის, როგორც ალტერნატიული მიდგომის არჩევამდე ავტომატურად 

გამოყენებული საწყისი მეთოდის ("Privacy by Default and by Design") შესახებ სახელმძღვანელო 

რეკომენდაციები. ამავე საკითხზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ვებ-გვერდზე 



გამოქვეყნებულია ევროპის მონაცემთა დაცვის საბჭოს სახელმძღვანელო რეკომენდაციის 

თარგმანი.   

 

✓ აქტივობა 2.1.2: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საინფორმაციო 

შეხვედრების გამართვა 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა, პროექტ „კონფიდენციალურობის 

გაკვეთილების“ ფარგლებში, თბილისისა და რეგიონების სკოლების მოსწავლეებთან 

შეხვედრები გამართა. სამსახურის თანამშრომლებმა მოსწავლეებს გაუზიარეს ინფორმაცია 

პირადი მონაცემების დაცვის მნიშვნელობასა და უსაფრთხოების ძირითად წესებზე. 

შეხვედრების ფარგლებში მოსწავლეებმა ინფორმაცია მიიღეს მონაცემთა დაცვის 

მნიშვნელობისა და მათი უფლებების შესახებ. გაეცნენ მონაცემთა უკანონოდ დამუშავების 

რისკებს, ინტერნეტ-უსაფრთხოების წესებს, მონაცემთა დაცვის კულტურის მნიშვნელობასა და 

სამსახურის როლს ამ პროცესში. ასევე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო 

დღესთან დაკავშირებით სამსახურმა სკოლებში მასშტაბური საინფორმაციო შეხვედრები 

გამართა. მათ შორის, შეხვედრა ჩატარდა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ფხვენისის, 

ნიქოზისა და ხვითის საჯარო სკოლების მოსწავლეებს, მასწავლებლებსა და ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ფარგლებში ჩატარდა საჯარო ლექცია არასრულწლოვანთა 

პერსონალური მონაცემების დაცვის მნიშვნელობის შესახებ. სამსახურის თანამშრომლებმა 

შეხვედრები გამართეს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონშიც — კერძოდ, 

მარნეულის №1, №3, №5, №6, ასევე, სოფელ საიმერლოს, სოფელ თამარისის და სოფელ 

წერეთლის საჯარო სკოლების მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან. პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის საერთაშორისო დღეს გამართულ შეხვედრებს ჯამში 320-ამდე მსმენელი დაესწრო. 

✓ აქტივობა 2.1.3: მოქალაქეებისთვის სასაზღვრო ზოლსა და სასაზღვრო ზონაში 

შესვლის, დროებითი ყოფნისა და გადაადგილების საშვის სისტემის გაციფრულება 

დასრულებულია სასაზღვრო ზოლსა და სასაზღვრო ზონაში შესვლის, დროებითი ყოფნისა და 

გადაადგილების საშვის სისტემის ელექტრონული პლატფორმის შესაბამისი მოდულის 

ტესტირება, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლებისთვის. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს 

მუშაობა პლატფომის მეორე მოდულზე. 

 

✓ აქტივობა 2.1.4: "Digital Identity Wallet"-ის სისტემის დანერგვა 

2026 წლის ივნისის მდგომარეობით, დასრულდა ტენდერში მონაწილე კომპანიების ტექნიკური 

დავალებების და ფინანსური წინადადებების შეფასება. კომისიის მიერ განისაზღვრა ტენდერში 

მონაწილე კომპანიების რიგითობა, მიღებული ქულების შესაბამისად. აღნიშნულის შესახებ 

ეცნობათ ტენდერში მონაწილე კომპანიებს და მიეცათ დრო შედეგების 

განხილვის/გასაჩივრებისთვის. წარმოდგენილ საჩივრებზე ყველა კომპანიას მიეწოდა 

დეტალური პასუხი. 

 

✓ აქტივობა 2.1.5: პირველადი ჯანდაცვის ელექტრონული ჯანმრთელობის 

ჩანაწერების სისტემის (PHEHR) დანერგვა 

2025 წლის 30 აპრილს დაიწყო პირველადი ჯანდაცვის კომპლექსური რეფორმა, რომელიც ასევე 

ითვალისწინებს ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებლების ელექტრონული 

სამედიცინო ჩანაწერების ცენტრალური სისტემის C-EMR დანერგვას. პროცესი მიმდინარეობს 

ეტაპობრივად. 2025 საპილოტე რეჟიმში 6, ხოლო 2026 წლის მაისიდან 43 პირველადი 



ჯანდაცვის ცენტრი ანგარიშგებისთვის იყენებს C-EMR სისტემას. აქტივობის 100%-ით 

შესრულება მიემართება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმაში ჩართულ დაწესებულებებს. 

 

✓ აქტივობა 2.1.6: ტელემედიცინის სერვისების დანერგვა პირველადი 

ჯანმრთელობის დაცვის (პჯდ) დაწესებულებებში 

2025 წელს დასრულდა ტელემედიცინის აპარატით ახლად აღჭურვილი 60 ამბულატორიის 

სოფლის ექიმების ტრეინინგი/გადამზადება. საანგარიშო პერიოდში უკვე 110 სოფლის 

ამბულატორია აწვდის ტელემედიცინოს სერვისებს. 2026 წლის I კვარტალში, განხორციელდა 

206, ხოლო მეორე კვარტალში 181 ონლაინ კონსულტაცია.  

 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით მიმდინარეობს ტელემეიდიცინის 

გამოყენებისა და დანერგვისთვის საჭირო სახელმძღვანელოებისა და გადახდის მეთოდების 

შემუშავება. აღნიშნული დიდ გავლენას იქონიებს სოფლად ციფრული ტექნოლოგიების 

დანერგვის წარმატებაში და ექიმების მოტივაციის ამაღლებაში. ისევე როგორც ქრონიკული 

დაავადებების მხარდამჭერ მუდმივი მონიტორინგის უზრუნველყოფაში. 

 

✓ აქტივობა 2.1.7: საჯარო სკოლების წარმომადგენელთა და სამთავრობო სექტორს 

მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების წარმომადგენელთა დატრენინგება 

ხაზინის ელექტრონული სისტემის (E-treasury) გამოყენებასთან დაკავშირებით 

საჯარო სკოლების და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების 

ხაზინის ელექტრონულ სისტემაში ინტეგრირების რეფორმის ფარგლებში, ხაზინის 

ელექტრონული სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებით, გადამზადდა სამთავრობო სექტორს 

მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების 135 წარმომადგენელი. 

 

✓ აქტივობა 2.1.8: საჯარო სკოლების და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული 

სახელმწიფო საწარმოების ინტეგრირება (ჩართვა) ხაზინის ელექტრონულ 

სისტემაში (E-treasury) 

საჯარო სკოლების და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების 

ხაზინის ელექტრონულ სისტემაში ინტეგრირების რეფორმის ფარგლებში, საანგარიშგებო 

პერიოდში, ხაზინის მომსახურებაზე გადმოყვანილ იქნა სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული 

56 სახელმწიფო საწარმო (2026 წლის 6 თვის ბოლოს მდგომარებით, ხაზინის მომსახურებაზეა 

ყველა (2,082) საჯარო სკოლა და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული 270 სახელმწიფო 

საწარმოდან 170 სახელმწიფო საწარმო).  

აღნიშნული ორგანიზაციების/საწარმოების მიერ შემოსულობების მიღების და 

გადასახდელების გადახდის ოპერაციები სრულად სრულდება ხაზინის ელექტრონულ 

სისტემაში. 

 

✓ აქტივობა 2.1.9: საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ანგარიშგების პორტალის 

ფუნქციონირების საკითხებზე (მოიცავს საქართველოში არსებული სუბიექტების 

ფინანსურ და მმართველობით ანგარიშგებებს)  

2026 წლის იანვარ–ივნისის პერიოდში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური (SARAS) აგრძელებს 

საწარმოთა წარმომადგენლების, ბუღალტრებისა და სხვა დაინტერესებული პირების 



ინფორმირებას ფინანსური და მდგრადობის ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის 

საკითხებზე. 

 

2026 წლის 30 აპრილს, მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვის 

ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა, რომელიც 2025 წლის საანგარიშგებო პერიოდის 

ანგარიშგების წარდგენის პროცესს დაეთმო. შეხვედრაზე განხილული იყო ანგარიშგების 

მომზადებისა და წარდგენის ძირითადი ეტაპები, ანგარიშგების პორტალის გამოყენების 

პრაქტიკული საკითხები, წარდგენისას გასათვალისწინებელი მოთხოვნები, ხშირად 

დაშვებული შეცდომები და შესაბამისი რეკომენდაციები. 

https://saras.gov.ge/ka/News/Detail/2842   

 

2026 წლის 22 მაისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა (SARAS), საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს მხარდაჭერით, ფიზიკურ სივრცეში გამართა ღონისძიება მდგრადობის 

ანგარიშგებისა და შესაბამისი მარწმუნებელი მომსახურების საკითხებზე. ღონისძიების 

ფარგლებში განხილული იყო მდგრადობის ანგარიშგების მნიშვნელობა, საერთაშორისო 

გამოცდილება, საქართველოში ამ მიმართულების განვითარების შესაძლებლობები და 

დანერგვასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები. ღონისძიებამ გააერთიანა 

საწარმოების, აუდიტორული სექტორის, მარეგულირებელი უწყებების, საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლები. 

https://saras.gov.ge/ka/News/Detail/2848   

 

2026 წლის 4 ივნისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა (SARAS) კიდევ ერთი ონლაინ 

საინფორმაციო შეხვედრა გამართა, რომელიც ფინანსური ანგარიშგებების მიმოხილვის 

პროცესს, ფასს სტანდარტებთან მიმართებით ხშირად გამოვლენილ შეუსაბამობებსა და 

ანგარიშგებების მომზადებისას გასათვალისწინებელ პრაქტიკულ საკითხებს დაეთმო. 

შეხვედრაზე ასევე განხილული იყო თემატური მიმოხილვების ფარგლებში გამოვლენილი 

მიგნებები, არსებითობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ფაქტორები, ახალი სტანდარტები 

და ფასს სტანდარტებში განხორციელებული ცვლილებები. 

https://saras.gov.ge/ka/News/Detail/2853   

 

ამასთან, რეგიონული საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების ადგილების განსაზღვრისა და 

დაინტერესებულ პირთა საჭიროებების შეფასების მიზნით, სამსახურმა ბუღალტრებისა და 

საწარმოთა წარმომადგენლების წინასწარი გამოკითხვა ჩაატარა. გამოკითხვის შედეგების 

საფუძველზე შეირჩა ის ქალაქები, სადაც შეხვედრების ჩატარების ყველაზე მეტი საჭიროება და 

დაინტერესება გამოიკვეთა. 

 

რეგიონული საინფორმაციო შეხვედრების ციკლის პირველი შეხვედრა 2026 წლის 30 ივნისს, 

ბათუმში გაიმართა. მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

პროცესის, მისი ძირითადი ეტაპების, პრაქტიკაში ხშირად გამოვლენილი შეცდომებისა და 

შესაბამისი რეკომენდაციების შესახებ. 

https://saras.gov.ge/ka/News/Detail/2858    

 

რეგიონული საინფორმაციო შეხვედრების ციკლი 2026 წლის ივლისში გაგრძელდება 

ოზურგეთში, ზუგდიდში, ქუთაისში, თელავში, გორში, ახალციხესა და თბილისში, სადაც 

ციკლის დასკვნითი შეხვედრა გაიმართება. 

https://saras.gov.ge/ka/News/Detail/2842
https://saras.gov.ge/ka/News/Detail/2848
https://saras.gov.ge/ka/News/Detail/2853
https://saras.gov.ge/ka/News/Detail/2858


 

✓ აქტივობა 2.1.10: ანგარიშგების პორტალზე აქტების გენერირების და გასაჯაროების 

ახალი ფუნქციონალის დამატება და მისი შემდგომი განვითარება 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 

(SARAS) მიერ, საანგარიშგებო პერიოდში, პორტალზე გამოქვეყნდა გაფრთხილებისა და 

ჯარიმის შესახებ 711 ბრძანება. 

 

✓ აქტივობა 2.1.11: ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება სდპ, I და II 

კატეგორიის საწარმოთათვის ანგარიშგების ციფრული (XBRL) ფორმატით 

წარდგენის საკითხზე 

2026 წლის პირველ ნახევარში, კამპანიის ფარგლებში უშუალო აქტივობები არ 

განხორციელებულა, ვინაიდან აღნიშნული ღონისძიებები დაგეგმილია 2027 წლის 

განმავლობაში. საანგარიშგებო პერიოდში, მიმდინარეობს შესაბამისი ტექნიკური სამუშაოები 

ფინანსთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის ჩართულობით. 

 

✓ აქტივობა 2.1.12: ანგარიშგებების ციფრული XBRL ფორმატის დანერგვა სდპ, I და II 

კატეგორიის საწარმოთათვის 

ანალიტიკური ჯგუფისა და ფინანსისტების ჩართულობით განისაზღვრა სამოქმედო გეგმა. 

დონორის დახმარებით მოძიებულ იქნა შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ტრენერი და იწყება 

ტრენინგები როგორც ანალიტიკური ჯგუფის, ისე აღნიშნული მიმართულებით ფინანსისტების 

გადამზადების მიზნით. 

 

საანგარიშგებო პერიოდში, XBRL ფორმატით ანგარიშგების სავალდებულოდ წარდგენის 

პროცესი არ დაწყებულა, ვინაიდან ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შესაბამისი ტექნიკური 

ინფრასტრუქტურის მომზადება. სამუშაოები მოიცავს XBRL ეკოსისტემის შექმნას, მონაცემთა 

შემოწმებისა და კონტროლის მექანიზმების შემუშავებას, ტაქსონომიის გაფართოებასა და მის 

ქართულ ენაზე თარგმნას. 

XBRL ფორმატით ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება ეტაპობრივად ამოქმედდება: 

თავდაპირველად იგი გავრცელდება საფონდო ბირჟაზე დაშვებულ საწარმოებზე, შემდგომ - 

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებსა და პირველი კატეგორიის საწარმოებზე, ხოლო 

დასკვნით ეტაპზე - მეორე კატეგორიის საწარმოებზე. 

 

ამოცანა 2.2: ღია მონაცემების და დიდი მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, 

გაზიარების და გაცვლის პრაქტიკის დახვეწა 

 

✓ აქტივობა 2.2.1: საწარმოების მხრიდან დიდი მონაცემების გამოყენების 

ხელშეწყობის მიზნით კვლევის დოკუმენტის მომზადება და მათზე დაყრდნობით 

რეკომენდაციების შემუშავება 

საწარმოების მიერ დიდი მონაცემების გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით, დაგეგმილია 

შესაბამისი კვლევის ჩატარება და მის შედეგებზე დაყრდნობით რეკომენდაციების შემუშავება. 

საანგარიშო პერიოდში, მომზადდა შესაბამისი ტექნიკური დავალება (ToR) და დაიწყო მისი 

განხილვა საერთაშორისო პარტნიორებთან, ტექნიკური დახმარების შესაძლო ფორმატებისა და 

შემდგომი თანამშრომლობის მიმართულებების განსაზღვრის მიზნით. 



 

პრიორიტეტი 3: ციფრული მეწარმეობა, საწარმოების ციფრული 

ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა  და ინოვაციების განვითარება  

 

მიზანი 3: ბიზნესების  გაციფრულების ხელშეწყობა 

 

ამოცანა 3.1: ბიზნესების და IT კომპანიებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესება  

 

✓ აქტივობა 3.1.1: რეგიონული საკონსულტაციო ცენტრების საშუალებით 

გაციფრულების მიმართულებით  მცირე და საშუალო საწარმოების საკრედიტო-

საგარანტიო მექანიზმით მხარდაჭერა    

2026 წლის 6 თვეში, რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში გაციფრულების მიმართულებით 

მხარდაჭერილია 174 მეწარმე სუბიექტი, ხოლო დაფინანსებასთან დაკავშირებით 

ხელშეკრულება გაუფორმდა 53 მეწარმე სუბიექტს. ჯამში, 2025-2026 წლებში, მხარდაჭერილია 

357 მეწარმე და გაფორმებულია 149 ხელშეკრულება. 

 

✓ აქტივობა 3.1.2: რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში გაციფრულების 

მიმართულებით მეწარმეთა გადამზადება 

 

2026 წლის 6 თვეში გაციფრულების მიმართულებით ტრენინგები არ ჩატარებულა. 2025 წელს 

დატრენინგებულია 60 უნიკალური პირი (39 უნიკალური მეწარმე სუბიექტი). 

 

✓ აქტივობა 3.1.3: ინოვაციური სტარტაპისა და ინოვაციური მცირე და საშუალო 

ბიზნესის სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრის მიზნით საკანონმდებლო 

ცვლილებების მომზადება და ინიცირება 

 

აქტივობა 3.1.3 განხორციელდა 2025 წელს. 

 

საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცდა "ინოვაციების შესახებ" საქართველოს კანონში 

საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც განისაზღვრა ინოვაციური კომპანიების 

სტატუსები.  

 

✓ აქტივობა 3.1.4: "ინოვაციების გრანტები რეგიონებისთვის" პროგრამის 

განხორციელება 

საანგარიშგებო პერიოდში, განხორციელდა პირველი საგრანტო კონკურსი აჭარაში, გურიასა და 

იმერეთის რეგიონებში. ჩატარდა საინფორმაციო დღეები, წარმოდგენილი იქნა განაცხადები, 

განხორციელდა პროექტების ადმინისტრაციული შემოწმება, შერჩეული 

განმცხადებლებისთვის ტრენინგების ჩატარება, ინტერვიუების ორგანიზება, დაჯილდოების 

ღონისძიების ორგანიზება და გამარჯვებულების გამოვლენა. გამარჯვებულად გამოვლინდა 15 

აპლიკანტი, რომლებთანაც გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება და გადაირიცხა შესაბამისი 



ტრანშები. დაფინანსებული პროექტების წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი პროექტის 

რესურსების მართვასთან და ანგარიშგებასთან დაკავშირებით.  

ასევე, წლის განმავლობაში დაგეგმილია დამატებით 8 ლოკაციაზე პროგრამის განხორციელება. 

2026 წლის მაისში, გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი რაჭა-ლეჩხუმის, სვანეთის და 

სამეგრელოს რეგიონებში. დასრულდა საინფორმაციო დღეები, განაცხადების მიღება და 

ადმინისტრაციული შემოწმება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ტრენინგ სესიები და დაგეგმილია, 

ინტერვიუების ორგანიზება, დაჯილდოების ღონისძიების ორგანიზება და გამარჯვებულების 

გამოვლენა. 

 

✓ აქტივობა 3.1.5: რეგიონული პრეაქსელერატორის პროგრამის განხორციელება 

პრეაქსელერაციის პროგრამა განხორციელდა სამეგრელოს, სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის 

რეგიონებში. პროგრამა წარმატებით დაასრულა 21-მა გუნდმა, რომლებმაც საკუთარი 

ბიზნესიდეები ჟიურის წინაშე წარადგინეს. 

ამ ეტაპზე პროგრამა მიმდინარეობს ქვემო ქართლის, კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის 

რეგიონებში, ხოლო წლის ბოლომდე მისი განხორციელება დაგეგმილია შიდა ქართლში, 

აჭარაში, სამცხე-ჯავახეთში, იმერეთსა და გურიაში. 

 

✓ აქტივობა 3.1.6: 500 Global-ის პროგრამის ფარგლებში, სტარტაპების აქსელერაცია 

500 Global-ის პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სტარტაპების აქსელერაცია. 2026 წლის 

პირველ კვარტალში დასრულდა პროგრამის მე-10 ნაკადი, რომლის ფარგლებშიც 448 

განაცხადი შემოვიდა და 10 სტარტაპი შეირჩა. გამოცხადებულია პროგრამის მე-11 ნაკადზე 

განაცხადების მიღება. 

 

✓ აქტივობა  3.1.7: სრულმასშტაბიანი 4 საერთაშორისო ინკუბატორის პროგრამის 

განხორციელება 

Plug and Play-oმ და Startupbootcamp-მა აქსელერაციის პროგრამის პირველი და მეორე ეტაპები 

დაასრულეს. პირველ ეტაპზე მონაწილეობისთვის შეირჩა ჯამში 80 სტარტაპი, ხოლო მეორე 

ეტაპისთვის  39 სტარტაპი. აღნიშნულ სტარტაპებთან გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულებები 

და თითოეულმა მათგანმა სააგენტოსგან 50 000 ლარის ოდენობის დაფინანსება მიიღო. მეორე 

ეტაპის დასრულების შემდეგ, ორივე აქსელერატორმა მესამე ეტაპისთვის ჯამში 20 სტარტაპი 

შეარჩია, რომლებიც მიიღებენ გრანტს 150 000 ლარის სახით. Founder Institute-მა და 500 Global-

მა კი, პირველი ეტაპისთვის 40-40, ჯამში 80 სტარტაპი შეარჩიეს.  

 

✓ აქტივობა 3.1.8: სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" უნივერსალური 

ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში, მაღალტექნოლოგიურ სექტორებში   

სესხები/ლიზინგის  ახალი საწარმოებისათვის დამტკიცება 

2026 წლის 6 თვეში, სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" უნივერსალური 

ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში, მაღალტექნოლოგიურ სექტორებში ახალი 

საწარმოებისათვის დამტკიცებულია 1 პროექტი, ჯამში 2025-2026 წლებში 8 პროექტი. 

 

 

 



✓ აქტივობა 3.1.9: საჯარო-კერძო სექტორის  რეგულარული დიალოგის პლატფორმის 

შექმნა    

საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 

2026 წლის 8 ივლისის №1-1/249 ბრძანებით შეიქმნა ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო 

საზოგადოების განვითარების მიზნით საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის 

ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო და კერძო 

სექტორებს შორის რეგულარულ დიალოგს, კერძო სექტორის საჭიროებების 

იდენტიფიცირებას, ტექნოლოგიური მიღწევებისა და მიმდინარე თუ სამომავლო პროექტების 

შესახებ ინფორმაციის გაცვლას, ასევე ერთობლივი ინიციატივების მხარდაჭერას.  

 

ამოცანა 3.2: სანდო და უსაფრთხო ხელოვნური ინტელექტის (AI) სერვისების 

განვითარების ხელშეწყობა  

 

✓ აქტივობა 3.2.1: ხელოვნური ინტელექტის განვითარების გზამკვლევის მომზადება 

და დამტკიცება 

საანგარიშო პერიოდში მომზადდა შესაბამისი ტექნიკური დავალება (ToR) და დაიწყო მისი 

განხილვა საერთაშორისო პარტნიორებთან, ტექნიკური დახმარების შესაძლო ფორმატებისა და 

შემდგომი თანამშრომლობის მიმართულებების განსაზღვრის მიზნით. 

 

✓ აქტივობა  3.2.2: ხელოვნური ინტელექტის კვლევითი ცენტრის დაფუძნება 

იგეგმება ხელოვნური ინტელექტის კვლევითი ცენტრის შექმნა, რომელიც გააერთიანებს 

როგორც მონაცემთა ცენტრის შესაბამის ინფრასტრუქტურას, ისე სპეციალიზებულ გუნდს, 

რომელიც ხელოვნური ინტელექტის გადაწყვეტების შემუშავებასა და განვითარებაზე 

იმუშავებს. 

 

✓ აქტივობა 3.2.3: საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის სტრატეგიის შემუშავება 

მომზადდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანების 

პროექტი - საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის 2027-2030 წლების ეროვნული 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და 

დებულების დამტკიცების თაობაზე.  

 

პრიორიტეტი 4:  ციფრული ფინანსური სერვისების განვითარება  
 

მიზანი 4: ციფრული ფინანსური სერვისების ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა 
 

ამოცანა 4.1: ციფრული ფინანსური სერვისების ბაზარზე კონკურენციის ხელშეწყობა 

 

✓ აქტივობა 4.1.1: მყისიერი გადახდების სისტემის იმპლემენტაცია 

მყისიერი გადახდების სისტემის (IPS) დანერგვის პროექტის ფარგლებში, წარმატებით 

დასრულდა სისტემის საწყისი ეტაპის ძირითადი ამოცანები: მომზადდა ტექნიკური 



მოთხოვნების დეტალური დოკუმენტაცია, გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც წარმატებით 

ჩატარდა, რის შედეგადაც ხელშეკრულება გაფორმდა შერჩეულ ვენდორთან. 

 

შემდგომ ეტაპზე, ვენდორთან მჭიდრო თანამშრომლობით, შემუშავდა სისტემის დეტალური 

მოთხოვნების დოკუმენტი (Inception Report), რაც პროექტის არქიტექტურის, ფუნქციონალისა 

და ინტეგრაციის ყველა ასპექტს მოიცავს. 

 

მყისიერი გადახდების სისტემის დანერგვის პროექტის განვითარების (დეველოპმენტის) ფაზა 

დასრულდა 2026 წლის პირველ კვარტალში. 2026 წლის მეორე კვარტალში, როგორც იყო 

დაგეგმილი, დასრულდა IPS სისტემის ტრენინგები სისტემის მონაწილეებისთვის და დაიწყო 

სისტემის ფუნქციონალის ტესტირების ფაზა, რომელიც აქტიურად მინდინარეობს სისტემის 

ვენდორის და მონაწილეების ჩართულობით. 

 

მიმდინარეობს აქტიური კომუნიკაცია კომერციულ ბანკებთან და არასაბანკო საგადახდო 

მომსახურების პროვაიდერებთან. მათთვის მზადდება მიზნობრივი პრეზენტაციები, რომელთა 

მიზანია პროექტისადმი ცნობიერების ამაღლება, მათი ჩართულობის გაძლიერება და 

ტექნიკური დოკუმენტაციის მაქსიმალურად გასაგებ და ხელმისაწვდომ ფორმატში მიწოდება. 

ეს პროცესი უზრუნველყოფს მათი მზაობის გაზრდას და ამარტივებს მათთვის IPS სისტემაში 

ინტეგრაციის პროცესს. 

 

პროექტი ვითარდება გაწერილი გეგმის შესაბამისად და ყველა მონაწილე მხარის აქტიური 

ჩართულობით ხორციელდება. 

 

✓ აქტივობა 4.1.2: მყისიერი გადახდების სისტემის შემდგომი განვითარება 

მყისიერი გადახდების სისტემის (IPS) დანერგვის პროექტის მიმდირეობის პარალელურად, 

დაიწყო მყისიერი გადახდების სისტემის (IPS) მარკეტინგული და საკომუნიკაციო სტრატეგიის 

წარმართვისთვის პროფესიონალური საკონსულტაციო კომპანიის დაქირავებისთვის 

ტენდერზე მუშაობა. 

 

ტენდერის მიზანია შეირჩეს კომპანია, რომელიც შეიმუშავებს და განახორციელებს 

ყოვლისმომცველ მარკეტინგულ, კომუნიკაციურ და მომხმარებლის გამოცდილების (UX) 

სტრატეგიას საქართველოში ახალი მყისიერი გადახდების სისტემის (IPS) წარმატებული 

გაშვებისა და დანერგვისთვის. 

 

ამისთვის შემუშავდა მოთხოვნების დოკუმენტი (ToR) და ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნის 

დოკუმენტი (REOI), რომელთა მიხედვითაც გამოქვეყნდა საკონსულტაციო მომსახურების 

გაწევის ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა. ამჟამად, მიმდინარეობს ტენდერის ფარგლებში 

მიღებული დოკუმენტაციის დამუშავება/შეფასება. კომპანიის შერჩევის პროცესი 

მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის შესყიდვების რეგულაციების შესაბამისად. 

  

აღნიშნული კამპანიის მიზანი იქნება სისტემის ეფექტურად გაცნობა მომხმარებლებისთვის, 

ბრენდის იდენტობის შექმნა და ფართო ცნობადობისა და დანერგვის უზრუნველყოფა, რაც 

ხელს შეუწყობს სისტემის ცნობადობას, მიღებასა და მის ეფექტურ გამოყენებას. 

 

მარკეტინგული კამპანიისა და შესაბამისი კვლევების სამიზნე სეგმენტებად 

იდენტიფიცირებულია ელექტრონული კომერციის სუბიექტები და ფიზიკური სავაჭრო 



ობიექტები. მათთვის შემუშავდება სპეციფიკურად მორგებული კომუნიკაციური გზავნილები 

და არხები, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს და ეფექტურს გახდის IPS-ის დანერგვის პროცესს. 

ბანკებისა და არასაბანკო გადახდის მომსახურების პროვაიდერებისთვის მყისიერი გადახდის 

სისტემის დანერგვა გაზრდის კონკურენტუნარიანობას და საშუალებას მისცემს მათ, 

დააკმაყოფილონ მომხმარებელთა მოლოდინები ინოვაციური პროდუქტების მიმართ. 

 

ფინტექ კომპანიებისთვის ეს გახდება პლატფორმა ინოვაციური გადახდის საშუალებების 

განვითარებისათვის. 

 

✓ აქტივობა 4.1.3: QR კოდის ეროვნული სტანდარტის დანერგვა 

შემუშავებულია ეროვნული QR კოდის სტანდარტის პროექტი, რომელიც გაზიარებულ იქნა 

ბაზრის მონაწილეებთან, საერთაშორისო საბარათე სქემებთან და მსოფლიო ბანკის 

ექპერტებთან. მათგან მიღებული იქნა უკუკავშირი. მიმდინარეობს მუშაობა QR კოდის 

ცენტრალიზებული პლატფორმის დანერგვისათვის საჭირო ტექნიკური მოთხოვნების 

მოსამზადებლად. პროცესში ჩართულია კონსულტანტიც. მასთან თანამშრომლობით, 

შემუშავებულია QR-ის ToR-ის დოკუმენტი რომლის განხილვაც მიმდინარეობს შესყიდვების 

პროცედურების შესაბამისად, მათ შორის პრეტენდენტების გამოცდილებისა და 

კვალიფიკაციისადმი მოთხოვნების დადგენის მხრივაც. შემუშავებული ტექნიკური 

მოთხოვნების საფუძველზე, QR კოდის ცენტრალიზებული პლატფორმის მწარმოებლის 

შერჩევისა და მისი დანერგვის მიზნით გამოცხადდება ტენდერი. 

 

✓ აქტივობა 4.1.4: საბარათე სისტემებს შორის ურთიერთთავსებადობის მხარდაჭერის 

მიზნით დოკუმენტის პროექტის მომზადება 

განხილული იქნა ურთიერთთავსებადობის მიღწევის რამდენიმე გზა. ბაზრის სტრუქტურის 

გათვალსიწინებით, არჩეულ იქნა ორი ალტერნატივა, რომელიც საბოლოო განხილვის 

პროცესშია. 

 

2025 წელს, ასევე დაიწყო ერთიანი ეროვნული სვიჩის დანერგვის საკითხის განხილვა. 2026 

წლის დასაწყისში, ქართული საგადახდო ბაზრის სტრუქტურისა და არსებული 

ალტენრატივების ანალიზით, პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული ერთიანი ეროვნული სვიჩის 

დანერგვა.  მომზადდა ტექნიკური მოთხოვნები ეროვნული სვიჩის ვენდორის შერჩევისა და 

დანერგვისთვის, რომელიც დეპარტამენტებს შორის განხილვის ფაზაშია. ასევე იგეგმება 

ბაზარზე მოქმედ სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები, რათა მაქსიმალურად 

იქნეს გათვალისწნებული მათი ინტერესებიც. 

 

მიმდინარეობს იმ სამუშაოების ჩამონათვლის განხილვა, რომელიც საჭიროა პროექტის 

წარმატებული დანერგვისთვის. 

 

✓ აქტივობა 4.1.5: IPS სისტემის დანრეგვა 

მყისიერი გადახდების სისტემის (IPS) დანერგვის პროექტის ფარგლებში, წარმატებით 

დასრულდა სისტემის საწყისი ეტაპის ძირითადი ამოცანები: მომზადდა ტექნიკური 

მოთხოვნების დეტალური დოკუმენტაცია, გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც წარმატებით 

ჩატარდა, რის შედეგადაც ხელშეკრულება გაფორმდა შერჩეულ ვენდორთან. 



შემდგომ ეტაპზე, ვენდორთან მჭიდრო თანამშრომლობით შემუშავდა სისტემის დეტალური 

მოთხოვნების დოკუმენტი (Inception Report), რაც პროექტის არქიტექტურის, ფუნქციონალისა 

და ინტეგრაციის ყველა ასპექტს მოიცავს. აღნიშნული დოკუმენტის დამტკიცებით, მყისიერი 

გადახდების სისტემის დანერგვის პროცესი ოფიციალურად გადავიდა განვითარების 

(დეველოპმენტის) ფაზაში. 2026 წლის მეორე კვარტალში, დაგეგმილია IPS სისტემის 

ტრენინგები, რომლის შემდეგაც დაიწყება სისტემის ფუნქციონალის ტესტირების ფაზა. 

 

მიმდინარეობს აქტიური კომუნიკაცია კომერციულ ბანკებთან და არასაბანკო საგადახდო 

მომსახურების პროვაიდერებთან. მათთვის მზადდება მიზნობრივი პრეზენტაციები, რომელთა 

მიზანია პროექტისადმი ცნობიერების ამაღლება, მათი ჩართულობის გაძლიერება და 

ტექნიკური დოკუმენტაციის მაქსიმალურად გასაგებ და ხელმისაწვდომ ფორმატში მიწოდება. 

ეს პროცესი უზრუნველყოფს მათი მზაობის გაზრდას და ამარტივებს მათთვის IPS სისტემაში 

ინტეგრაციის პროცესს. 

 

პროექტი ვითარდება გაწერილი გეგმის შესაბამისად და ყველა მონაწილე მხარის აქტიური 

ჩართულობით ხორციელდება. 

 

IPS სისტემის დანერგვის შემდეგ, აქტიურად გაგრძელდება კომუნიკაცია იმ კომერციულ 

ბანკებთან და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებთან, რომლებიც არ არიან ჩართული 

სისტემაში, მათთვის სისტემის დამატებითი სარგებლიანობის შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდების მიზნით. 

 

✓ აქტივობა 4.1.6: საგადახდო ტარიფების გამჭვირვალობის ზრდის მხარდაჭერის 

მიზნით დოკუმენტის პროექტის მომზადება 

ვენდორთან მჭიდრო თანაშრომლობით, განვითარებულ იქნა შესაბამისი პროგრამული 

უზრუნველყოფა, რომლითაც მოხდება ტარიფების და კურსების შეგროვება, დამუშავება და 

მომხმარებლისათვის ვებ-გვერდის მეშვეობით მიწოდება. შემუშავებულია სხვადასხვა ტიპის 

კალკულატორი, რომლითაც მომხმარებელი შეძლებს მისი მოთხოვნებისადმი საუკეთესო 

ვარიანტის არჩევას. შემუშავებულია შესაბამისი წესების და ინსტრუქციების პროექტები, 

რომლითაც განისაზღვრება კომერციული ბანკების ვალდებულებები პროექტის 

გათვლისწინებული ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით, ასევე ინფორმაციის 

მოწოდების ინსტრუქცია. 

 

პროექტი წარმატებით დასრულდა და 2026 წლის 14 ივლისიდან საჯაროდ ხელმისაწვდომია 

მომხმარებლებისათვის. შედარების ვებ-გვერდის ამოქმედებისთანავე, დაიწყო მუშაობა ახალი 

სუბიექტების ჩართვის მიმართულებით. უკვე ინტეგრაციის პროცესშია 2 მიკრობანკი, 2 

ციფრული ბანკი და 1 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. მიმდინარეობს მოსამზადებელი 

სამუშაოები, რათა მესამე მხარეებმაც შეძლონ ვებ-გვერდზე არსებული მონაცემების API 

სერვისით მიღება და შედარების საკუთარი გვერდებისათვის გამოყენება, რაც გაზრდის 

ტარიფების გამჭვირვალობასა და ხელმისაწვდომობას. 

 

 

 



ამოცანა 4.2: ფინანსური ტექნოლოგიების მიმართულებით ინოვაციების განვითარების 

ხელშეწყობა 

 

✓ აქტივობა 4.2.1: რეგულირების ლაბორატორიის (regulatory sandbox) საერთაშორისო 

კონცეფციის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის 

რეგულატორულ ჰარმონიზაციას/სტანდარტიზაციას 

აღნიშნული საკითხი დაფარულია საქართველოს ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარების 

სტრატეგიის დოკუმენტში. 

 

რეგულირების ლაბორატორია საქართველოს ეროვნული ბანკის ინიციატივაა, რომელიც 

ინოვაციური ფინანსური პროდუქტებისა და მომსახურებების სატესტო გარემოში გამოცდის 

საშუალებას იძლევა. მისი ძირითადი მიზანია, ხელი შეუწყოს ფინანსურ სექტორში ახალი 

ტექნოლოგიებისა და გადაწყვეტილებების დანერგვას, რისკების კონტროლირებად პირობებში 

შეფასების გზით.  

 

მნიშვნელოვანი მიმართულებაა სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება და 

მარეგულირებელი სტანდარტების ჰარმონიზაცია. ამ მიზნით, რეგულირების ლაბორატორიის 

ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული ბანკი აქტიურად იკვლევს და აცხადებს ისეთ 

პროექტებს, რომლებშიც უცხოური კომპანიების მონაწილეობაც გახდება შესაძლებელი – 

ადგილობრივი, სებ-ს დაქვემდებარებული სუბიექტების პარტნიორობით. საერთაშორისო 

თანამშრომლობისა და ცოდნის გაცვლის მიზნით, 2026 წლის პირველ ნახევარში, საქართველოს 

ეროვნული ბანკი ჩართული იყო ინიციატივებში და პროექტებში სხვა ქვეყნების ცენტრალურ 

ბანკებთან ერთად, რაც იძლევა საშუალებას შეიქმნას ერთიანი ხედვები რეგულირების 

მომავალზე და ხელი შეეწყოს სამომავლო ერთობლივ პროექტებს.  

 

გარდა ამისა, განიხილება შუა დერეფანში მეზობელ ქვეყნებთან ერთობლივი რეგულირების 

სენდბოქსის შექმნის შესაძლებლობა. ასეთი პლატფორმა რეგიონული მასშტაბით 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ინოვაციების მხარდასაჭერად და მარეგულირებელი გარემოს 

განვითარებისთვის, რაც გაზრდის ორივე ქვეყნის ინოვაციური ეკოსისტემების 

მიმზიდველობას. ამ მიმართულებით, 2026 წლის პირველ ნახევარში, დაინიცირდა დიალოგი 

რამდენიმე მეზობელ ქვეყანასთან, ხოლო აზერბაიჯანთან - პროექტი იმყოფება მომზადების 

ბოლო ეტაპზე და მალე დაიწყებს ფუნქციონირებას. 

 

✓ აქტივობა 4.2.2: რეგულირების ლაბორატორიის მასშტაბების ეროვნული ბანკის 

მიერ არარეგულირებად სუბიექტებზე გავრცელების მიზნით დოკუმენტის 

პროექტის მომზადება 

საკითხი დაფარულია ფინტექ სტრატეგიის დოკუმენტში. 2026 წლის პირველ ნახევარში, 

აქტიურად გამოკვლეულ იქნა ამ მიმართულებით საერთაშორისო პრაქტიკები. რის შემდეგაც, 

შეირჩა ყველაზე ოპტიმალური ვერსია და დაიწყო მუშაობა რეგულირების ლაბორატორიის 

სატესტო რეჟიმის ფარგლებში, ვადიანი თანხმობის კონცეფციაზე. 

 

 



პრიორიტეტი 5:  ციფრული უნარების და ინკლუზიის განვითარება  

 

მიზანი 5:  ციფრული განათლების, ციფრული წიგნიერებისა და  ინკლუზიის 

განვითარების  ხელშეწყობა  
 

ამოცანა 5.1: საგანმანათლებლო რესურსების განვითარება და ციფრული უნარებისა და 

ინკლუზიის გაძლიერება  

 

✓ აქტივობა 5.1.1: სხვადასხვა საგნის, კომპიუტერული ტექნოლოგიების და 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ციფრული უნარების/პროფესიული 

განვითარების მიზნით გადამზადება 

ანგარიშგება 5.1.1.1  აქტივობის ინდიკატორის შესაბამისად: შეიქმნა ახალი ტრენინგმოდული 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების მასწავლებლებსითვის: ,,საგნობრივი ტრენინგი 

კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში". 

 

ანგარიშგება 5.1.1.2 აქტივობის ინდიკატორის შესაბამისად: სხვადასხვა საგნის მასწავლებელთა 

ციფრული უნარების გასაძლიერებლად სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები: 

1. ტრენინგმოდულით "ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება სწავლა-სწავლების 

პროცესში" გადამზადდა პროგრამა "ასწავლე საქართველოსთვის" 131 კონსულტანტ-

მასწავლებელი; 

2. ტრენინგმოდულით "ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება სწავლა-სწავლების 

პროცესში" პროგრამა "დემოკრატიული კულტურის, ადამიანის უფლებების სწავლებისა 

და სასკოლო ქსელების (eTwinning) გაძლიერება" ფარგლებში გადამზადდა 232 

მასწავლებელი; 

3. ტრენინგმოდულით "ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ქართული ენის 

(არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის) სწავლებაში" 

"არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გადამზადდა 88 

ქართული ენის (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის) 

მასწავლებელი; 

4. ტრენინგმოდულით "საგნობრივი ტრენინგი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში" 

გადამზადდა 144 კომპიუტერული ტექნოლოგიების მასწავლებელი. 

 

ანგარიშგება 5.1.1.3 და 5.1.1.4 აქტივობის ინდიკატორის შესაბამისად: საანგარიშო პერიოდში 

სახელმწიფო დაფინანსებით გაგრძელდა ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების 

პროცესი. საანგარიშო პერიოდში, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების 

მიმართულებით სისტემას დაემატა 7 ახალი პროფესიული მომზადების/პროფესიული 

გადამზადების პროგრამა, ასევე, 2026 წლის 6 თვის განმავლობაში, აღნიშნული მიმართულების 

პროგრამებზე ჩაირიცხა 309 პირი.  

 

ანგარიშგება 5.1.1.5  აქტივობის ინდიკატორის შესაბამისად: 2026 წლის 1  მაისიდან, სსიპ 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს განათლების, 

მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის №1864110 (31.12.2025) ბრძანებით 

დამტკიცებული პროგრამის „პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამები", 



ქვეპროგრამის - „პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და სხვა პერსონალის 

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა" - ოპერაციულ მენეჯმენტს ახორციელებს (2026 

წლამდე აქტივობები სრულდებოდა ა(ა)იპ პროფესიული უნარების სააგენტოს მიერ). 

ქვეპროგრამის 2026 წლის დაგეგმილ ამოცანებს შორის არის ციფრული უნარების განვითარების 

მიმართულებით პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ტრენინგები. ამ ეტაპზე 

მიმდინარეობს ტრენინგ-მოდულის შემუშავება სწავლა-სწავლების პროცესში ხელოვნური 

ინტელექტის გამოყენების თემატიკაზე. ასევე, პროფესიული მასწავლებლის მომზადების 

პროგრამის პილოტირებისა და დანერგვის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში, 

მიმდინარეობს მუშაობა ციფრული კომპეტენციების კომპონენტის გაძლიერებაზე. 

 

✓ აქტივობა 5.1.2: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თანამშრომელთა გადამზადება 

ციფრული მმართველობის მიმართულებით 

ტრენინგები ჩატარდა სამ ნაკადად და გადამზადდა სამსახურის 46 თანამშრომელი. 

 

✓ აქტივობა 5.1.3: „Do IT with the EU“ პროგრამის განხორციელება 

პროგრამა დასრულდა 2025 წელს. 

სსიპ „საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ“ დაასრულა პროექტის "Do 

IT with the EU" განხორციელება, რომელიც უზრუნველყოფდა საერთაშორისო სტანდარტებთან 

შესაბამისი IT უნარების განვითარებას და ამავდროულად, ზრდიდა მონაწილეთა დასაქმების 

შესაძლებლობებს როგორც ადგილობრივ, ისე გლობალურ ბაზარზე. 

პროგრამის სერტიფიცირების კომპონენტის ფარგლებში, 32 კურსზე სწავლება წარმატებით 

დაასრულა 50-მა ჯგუფმა. ჩარიცხული 1,048 მონაწილიდან ტრენინგი წარმატებით გაიარა 887-

მა (85%). მათ შორის, 654-მა მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირების გამოცდის ვაუჩერი, 

ხოლო 579-ი გავიდა გამოცდაზე. მათგან 340-მა მონაწილემ მიიღო საერთაშორისო 

სერტიფიკატი. 

პროგრამის დასაქმების კომპონენტის ფარგლებში, სულ ჩაერთო 433 კანდიდატი, რომელთაგან 

285-მა წარმატებით დაასრულა ტრენინგი 5 სპეციალიზებულ მიმართულებაში, თბილისში: 

Software Engineering; Machine Learning Engineering; Data Engineering; Cyber Security Engineering; 

DevOps Engineering; ხოლო რეგიონებში კი შემდეგ მიმართულებებზე: IT Business Analysis; 

Software Testing; Java Development; Business Analysis; Project Management და Business Intelligence. 

ტრენინგის დასრულების შემდეგ, ყველა წარმატებულმა მონაწილემ გაიარა 20-საათიანი 

კარიერული განვითარების კურსი, რომელსაც უძღვებოდნენ წამყვანი საერთაშორისო 

ტექნოლოგიური კომპანიების ქართველი თანამშრომლები (მაგ., Google, T-Mobile, Accenture). 

აღნიშნულ ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო EPAM-ის რეკრუტერმაც, რომელმაც მონაწილეებს 

გაუზიარა კანდიდატების შერჩევის პროცესში არსებული მოთხოვნები და დამსაქმებლის 

მოლოდინები.  

✓ აქტივობა 5.1.4: „Do IT in Georgia: პროგრამის ფარგლებში, 5000  IT სპეციალისტის 

მომზადება 

2026 წლის მარტში, გამოცხადდა 5000 IT პროგრამაზე რეგისტრაცია. რეგისტრაციების საერთო 

რაოდენობა იყო 31 739, მათგან დიზაინზე - 8 446, მართვა/მხარდაჭერაზე - 7 630, 

პროგრამირებაზე - 9 086, ხელოვნურ ინტელექტზე (AI) – 6 577. მომხმარებლებმა აარჩიეს 

წარმოდგენილი 13 პროვაიდერის 72 კურსიდან მათთვის სასურველი კურსები. გამოცდების 



ჩაბარების შემდეგ შეირჩა 1 000 სტუდენტი: 250 დიზაინზე, 150 მართვა/მხარდაჭერაზე, 500 

პროგრამირებაზე, 100 ხელოვნურ ინტელექტზე. 1 000 შერჩეული სტუდენტიდან: 507 ქალი და 

493 კაცი.  

 

ჩარიცხვების შემდეგ 65 კურსი შედგა და მიმდინარეობს. დადებულია ხელშეკრულებები 

როგორც სტუდენტებთან, ასევე ტრენინგ პროვაიდერებთან. კურსების უმეტესობა 

დასრულდება 2026 წლის ბოლომდე, ხოლო დანარჩენი ნაწილი დასრულდება 2027 წლის 

პირველი ნახევრისთვის.  

 

✓ აქტივობა 5.1.5: საქართველოს ყველა ტექნოპარკში ICT  განათლების ხელშეწმყობი 

პროექტების განხორციელება (ტექნოლოგიური კვირეულები, ტექნოლოგიური 

ბანაკები, სატრენინგო კურსები, ვორქშოფები) 

საანგარიშო პერიოდში STEAM მიმართულებით ჩატარდა 23, ხოლო ICT მიმართულებით 5 

პროექტი. ჯამურად, აღნიშნულ 28 პროექტში გადამზადდა 762 ბენეფიციარი. ჩატარებული 

აქტივობები მოიცავდა თბილისისა და რეგიონების ტექნოპარკებში სხვადასხვა 

ტექნოლოგიური კვირეულების, ჰაკათონების, ტრენინგების და ვორქშოფების ორგანიზებას.  

 

✓ აქტივობა 5.1.6: სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელებში 

ინფორმაციის კრიტიკული გააზრების,  ინტერნეტის უსაფრთხო მოხმარებისა და 

ბავშვთა ონლაინ დაცვისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით 

აღმზრდელ-პედაგოგებისა  გადამზადება 

მედიაწიგნიერების ფინური გზამკვლევი - "ბილიკი მედიაწიგნიერებისკენ" საბავშვო ბაღების 

აღმზრდელებისთვის და მშობლებისთვის ითარგმნა ქართულ ენაზე, ადაპტირდა 

სკოლამდელი განათლების ეროვნულ სტანდარტებთან და გამოიცა როგორც ელექტრონული, 

ისე ბეჭდური ვერსიები. გზამკვლევი - "ბილიკი მედიაწიგნიერებისკენ" ხელმისაწვდომია 

www.mediatsigniereba.ge-ზე. 

 

✓ აქტივობა 5.1.7: ზოგად განათლებაში მედია და ინფორმაციული წიგნიერების 

კომპეტენციების საგნობრივი ინტეგრირებისა და მედიაწიგნიერების, როგორც 

ცალკე საგნის, სწავლებისადმი ინტერესის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით  

მასწავლებლებელთა გადამზადება 

ციფრული წიგნიერების, ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენების და ხელოვნური ინტელექტის 

წიგნიერების მოდულებით გადამზადებულია მარტვილის, საჩხერის და გორის 

მუნიციპალიტეტების 925 მასწავლებელი, ხოლო "ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის" 

ფარგლებში, ჯამში გადამზადებულია საქართველოს 21 მუნიციპალიტეტის 5000 

მასწავლებელი. 

 

✓ აქტივობა 5.1.8: პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებში მედია 

და ინფორმაციული წიგნიერების ინტეგრირება 

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში, 2026 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში აქტივობები არ 

განხორციელებულა. 

 

http://www.mediatsigniereba.ge/


✓ აქტივობა 5.1.9: ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება სოფლად 

მცხოვრები, სოციალური და ეთნიკური უმცირესობების, სპეციალური საჭიროებისა 

და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ჩართულობით 

საანგარიშო პერიოდში, "ციფრული მხარდაჭერის პროგრმაში" მონაწილეობა მიიღო 3 500-მა 

ბენეფიციარმა, აქედან 70% იყო ქალი ბენეფიციარი, 14% - 60+ ასაკის მონაწილე, ხოლო 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 27 პირი. 

 

✓ აქტივობა  5.1.10:   სოციალურად დაუცველი ოჯახების ციფრულ მოწყობილობებზე 

და ინტერნეტ სერვისებზე წვდომის ხელშემწყობი დახმარების მექანიზმების 

შესახებ საერთაშორისო გამოცდილების კვლევა 
 

უნივერსალური სატელეკომუნიკაციო მომსახურების დანერგვის მიზნით, ევროპის ქვეყნების 

გამოცდილების გათვალისწინებითა და ევროკავშირის ელექტრონული კომუნიკაციების 

კოდექსის (2018/1972 დირექტივის) შესაბამისად, მომზადებულია კანონის პროექტი 

"ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლებების შეტანის შესახებ”. 

უნივერსალური მომსახურების დანერგვის მიზანია უზრუნველყოს მოსახლეობისათვის, მათ 

შორის სოციალურად დაუცველი ოჯახების სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების 

ეკონომიკური და ფიზიკური ხელმისაწვდომობა, აღნიშნული ასევე მოიცავს შშმ პირების 

ელექტრონული კომუნიკაციების მომსახურებებზე წვდომის უზრუნველყოფის 

მიმართულებას. მიმდინარეობს დონორის მოძიება კვლევის განსახორციელებლად. 

 

✓ აქტივობა 5.1.11: ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებით, სოფლად 

მცხოვრები მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ციფრული წიგნიერების და 

ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ 

საანგარიშო პერიოდში, ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულია 230 

სემინარი და გადამზადებულია 3500 ბენეფიციარი, ხოლო 2026 წლის მდგომარეობით, ჯამში 

ჩატარებულია 1 000 სემინარი და გადამზადებულია 14 000 ბენეფიციარი. 

 

✓ აქტივობა 5.1.12:  ევროკავშირის გაფიცრულების პროექტის ფარგლებში მცირე და 

საშუალო საწარმოებთან საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება 

პროგრამა შეჩერდა 2025 წლის ივნისში და საბოლოოდ ჩაიხურა წლის ბოლოს. 2025 წელს 

ჩატარდა 14 საინფორმაციო შეხვედრა. საინფორმაციო შეხვედრებს ესწრებოდა 217 მეწარმე 

სუბიექტი. 

გამოწვევები და რეკომენდაციები 
 

1.1.12 აქტივობის „ევროკავშირის როუმინგულ რეგულაციებთან დაახლოების საკანონმდებლო 

პროექტების მიღება და განხორციელება“ ფარგლებში, გამოწვევას წარმოადგენს შესაბამისი 

საკანონმდებლო პროექტების მიღებისა და შემდგომი განხორციელების პროცესის 

უზრუნველყოფა. 

1.1.15 აქტივობის „საქართველოს ევროკავშირის ერთიან როუმინგულ სივრცეში ინტეგრირების 

მიმართულებით საკანონმდებლო პროექტების მომზადება“ ფარგლებში, პროცესის გაგრძელება 

დამოკიდებულია ევროკომისიის მხრიდან შემდგომი პროცედურების განხორციელებაზე. 



1.1.16 აქტივობის „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

ჰარმონიზების პროცესში ევროპის ელექტრონული საკომუნიკაციო კოდთან (EECC), შესაბამისი 

ნორმატიული საკანონმდებლო აქტების შემუშავება და დამტკიცება“ ფარგლებში, გამოწვევას 

წარმოადგენს EY-სთან მოლაპარაკებებისა და შესაბამისი პროცედურების დროულად 

დასრულება, „ლოგ-ინ ჯორჯიას“ პროექტის ფარგლებში დაწყებული სამუშაოების 

შეუფერხებლად გაგრძელების მიზნით. 

1.1.17 აქტივობის „საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სატელეკომუნიკაციო 

სამართლებრივ ჩარჩოსთან, მათ შორის ელექტრონული საკომუნიკაციო კოდთან (EECC) 

დაახლოება“ ფარგლებში, პროცესის გაგრძელება დამოკიდებულია ევროკომისიის მხრიდან 

შემდგომი პროცედურების განხორციელებაზე. 

1.1.18 აქტივობის „ევროკავშირის ციფრული ევროპისა პროგრამაში გაწევრიანება“ ფარგლებში 

პროცესის გაგრძელება დამოკიდებულია ევროკომისიის მხრიდან შემდგომი პროცედურების 

განხორციელებაზე. 

1.2.1 აქტივობის „ციფრული და მაღალი ტექნოლოგიური  ინდუსტრიის განვითარების 

ხელშესაწყობად, ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით შესაბამისი დოკუმენტების (1. გასაღების 

ბაზარზე საქართველოს პოტენციალი ტექნოლოგიების მიხედვით რეგიონულ და გლობალურ 

ჭრილში; 2. ტექნოლოგიების მიხედვით ბაზრის მოთხოვნის კვლევა) მომზადება“ ფარგლებში, 

შესაბამისი კვლევითი დოკუმენტების მომზადება საჭიროებს ტექნიკური დახმარების 

მოპოვებას. 

2.1.4 აქტივობის „Digital Identity Wallet“-ის სისტემის დანერგვა“ ფარგლებში, გამოწვევას 

წარმოადგენს სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებების გასაჩივრება კომპანიების მიერ, რაც 

დროში ახანგრძლივებს პროცესს. 

2.1.5 აქტივობის „პირველადი ჯანდაცვის ელექტრონული ჯანმრთელობის ჩანაწერების 

სისტემის (PHEHR) დანერგვა“ ფარგლებში, გამოწვევად იკვეთება დაწესებულებების მიერ 

ელექტრონულ სისტემაში გადმოგზავნილი ინფორმაცია, ხოლო 2.1.6 აქტივობის 

„ტელემედიცინის სერვისების დანერგვა პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის (პჯდ) 

დაწესებულებებში“ ფარგლებში - ჩატარებული დისტანციური კონსულტაციების დაბალი 

მაჩვენებელი, სოფლად სამედიცინო პერსონალის მწირი კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

(პერსონალის დაბერების მაღალი მაჩვენებლის გათვალისწინებით) და ციფრული ჯანდაცვის 

ცნობიერების დაბალი დონე. 

2.1.9 აქტივობის „საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ანგარიშგების პორტალის (მოიცავს 

საქართველოში არსებული სუბიექტების ფინანსურ და მმართველობით ანგარიშგებებს) 

ფუნქციონირების საკითხებზე“ მთავარი გამოწვევა უკავშირდება დაინტერესებული მხარეების 

დაბალ აქტივობა, შესაძლო ორგანიზაცული ან ტექნიკური შეფერხება/ხარვეზი. 

2.1.10 აქტივობის „ანგარიშგების პორტალზე აქტების გენერირების და გასაჯაროების ახალი 

ფუნქციონალის დამატება და მისი შემდგომი განვითარება“ ფარგლებში  გამოწვევას 

წარმოადგენს შესაძლო ორგანიზაცული ან ტექნიკური ხასიათის შეფერხება/ხარვეზი. 

2.1.11 აქტივობის „ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება სდპ, I და II კატეგორიის 

საწარმოთათვის ანგარიშგების ციფრული (XBRL) ფორმატით წარდგენის საკითხზე“ 

ფარგლებში, გამოწვევები უკავშირდება საწარმოთა ტექნიკური და კადრების არასაკმარისი 

მზაობას, ახალი ტექნოლოგიური სტანდარტის მიმართ რეზისტენტობასა და საინფორმაციო 

მასალების ადაპტაციას. 



2.1.12 აქტივობის „ანგარიშგებების ციფრული XBRL ფორმატის დანერგვა სდპ, I და II 

კატეგორიის საწარმოთათვის“ ფარგლებში, გამოწვევას წარმოადგენს ტექნოლოგიური და 

ფინანსური ბარიერები, კვალიფიციური კადრების დეფიციტი ბაზარზე და გარდამავალი 

პერიოდის ტექნიკური შეფერხებები. 

2.2.1 აქტივობის „საწარმოების მხრიდან დიდი მონაცემების გამოყენების ხელშემწყობის 

მიზნით კვლევის დოკუმენტის მომზადება და მათზე დაყრდნობით რეკომენდაციების 

შემუშავება“ ფარგლებში, იკვეთება ტექნიკური დახმარების მოპოვების საჭიროება. 

3.2.1 აქტივობის „ხელოვნური ინტელექტის განვითარების გზამკვლევის მომზადება და 

დამტკიცება“ განხორციელება, ასევე საჭიროებს ტექნიკური დახმარების მოპოვებასა და 

უზრუნველყოფას. 

4.1.1 აქტივობის „მყისიერი გადახდების სისტემის იმპლემენტაცია“ ფარგლებში, გამოწვევას 

წარმოადგენს IPS-ის მონაწილეების (პირველ ეტაპზე კომერციული ბანკები) სათანადო 

ჩართულობა პროექტის იმპლემენტაციის ფარგლებში და მათი დროული მზაობა სისტემის 

გაშვების მომენტისათვის, ხოლო 4.1.2 აქტივობის „მყისიერი გადახდების სისტემის სისტემის 

შემდგომი განვითარება“ ფარგლებში - IPS-ის შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის მაქსიმალური 

გავრცელება ფართო საზოგადოებაში, ახალ სისტემაზე ცნობიერებისა და ცნობადობის 

ამაღლებისა და IPS-ის დანერგვის შემდეგ, ახალი სისტემით აქტიური სარგებლობის მიზნით. 

4.1.3 აქტივობის „QR კოდის ეროვნული სტანდარტის დანერგვა“ და 4.1.6 აქტივობის 

„საგადახდო ტარიფების გამჭვირვალობის ზრდის მხარდაჭერის მიზნით დოკუმენტის 

პროექტის მომზადება“ ფარგლებში გამოწვევად გამოიკვეთა კომერციული ბანკების სათანადო 

ჩართულობა. 

4.1.4 აქტივობის „საბარათე სისტემებს შორის ურთიერთთავსებადობის მხარდაჭერის მიზნით 

დოკუმენტის პროექტის მომზადება“ ფარგლებში, მნიშვნელოვანია ტენდერის ჩატარება და 

სათანადო მომწოდებლის შერჩევა. 

4.1.5 აქტივობის „IPS სისტემის დანრეგვა“ განხორციელებისთვის, გამოწვევად ისახება IPS-ის 

საწარმოო გარემოში გაშვების შემდეგ, იმ კომერციული ბანკების სათანადო მზაობა, რომლებიც 

არ არიან IPS-ში ჩართულები. 

4.2.1 აქტივობის „რეგულირების ლაბორატორიის (regulatory sandbox) საერთაშორისო 

კონცეფციის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის რეგულატორულ 

ჰარმონიზაციას/სტანდარტიზაციას“, გამოწვევას წარმოადგენს კონკრეტული 

მარეგულირებელი ნორმების არ არსებობა, ხოლო 4.2.2 აქტივობის „რეგულირების 

ლაბორატორიის მასშტაბების ეროვნული ბანკის მიერ არარეგულირებად სუბიექტებზე 

გავრცელების მიზნით დოკუმენტის პროექტის მომზადება“ - საკანონმდებლო ცვლილებების 

აუცილებლობა. 

მსგავს ინოვაციურ პროექტებზე საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მუშაობის 

გამოცდილების ნაკლებობა. 

5.1.8 აქტივობის „პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებში მედია და 

ინფრომაციული წიგნიერების ინტეგრირება“ ფარგლებში, გამჯოწვევას წარმოადგენს 

განათლების სისტემაში განხორციელებული ცვლილებები და რეფორმის სათანადო 

განხორციელება. 



5.1.10 აქტივობის „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ციფრულ მოწყობილობებზე და 

ინტერნეტ სერვისებზე წვდომის ხელშემწყობი დახმარების მექანიზმების შესახებ 

საერთაშორისო გამოცდილების კვლევა“ ფარგლებში, გამოწვევად იკვეთება ტექნიკური 

დახმარების მოპოვების საჭიროება. 

 

 

დანართი -  კონსოლიდირებული სტატუს ანგარიში 

 


